

Dopo la rinuncia a realizzare la tangenziale da parte della Società vincitrice della gara di appalto, il Comune ha interpellato l'impresa 2° classificata ossia la "ATI Tecnovese SpA / Ubertazzi" la quale, per accettare l'incarico, ha chiesto queste modifiche contrattuali:

- aumentare i giorni necessari per terminare i lavori portandoli da 270 a 310;
- che Le si corrisponda un "premio di accelerazione", cioè un premio che il Comune dovrà pagare se i lavori saranno ultimati prima dei 310 giorni concordati;

Il Comune ha detto "SI" e, nei costi da sostenere per la realizzazione della tangenziale, **ha accettato di pagare all'Impresa un premio di circa 1.350 euro (pari a più o meno 2.600.000 Lire) per ogni giorno di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai 310 concordati;**