
Un quel tot Crevalcores (un misfatto tutto Crevalcorese)... ache punto siamo con la Tangenziale ???
Riassumiamo tutte Ie "traversie" :

1. Valore complessivo dell ' opera da realizzare 5.164 .568,99 euro ;

2. La Societa "AT! Sorriso Comer" si aggiudico la gara d'appalto, offrendo di eseguire i lavori per circa 400.000 euro in meno;

3. Dopo pochi mesi dall 'inizio dei lavori la Societa "ATI Sorriso Comer" rinuncia ad eseguire i lavori ;

4. 11 Comune, come da capitolato di appalto, chiede 468.000 euro a titolo di risarcimento danni ;

5. Viene incaricata la Societa "AT! TecnoveselUbertazzi" di eseguire i lavori, in quanta seconda classificata alia gara di appalto, occorre perc dire che ::

• I giomi per realizzare la "Tangenziale" diventano 310 rispetto gli originali 270;

• 11 Comune accetta di pagare un "premio di accelerazione" di circa 1.350 euro per ogni giomo di antic ipata consegna dell ' opera, nonostante che
tale "premio" non fosse previsto nel capitolato originario della gara d'appalto, il tutto in contrasto con la delibera 122 del 29/04/2002 della
"Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici" (Ente ministeriale);

• 11 valore complessivo dell 'opera "r idiventa" (per gentile concessione del Comune) di 5.164.568,99 euro ;

6. La Societa "AT! TecnoveselUbertazzi" iniziava i lavori il13 Ottobre 2003 per terminarli il17 Agosto 2004 (310 giorni dopo) ;

La situazione ad oggi:

• Dei 468.000 euro del "risarcimento danni" (vedi punta 4) ne sono stati incassati 62.000 . Come abbiamo gia detto in passato, ci auguriamo che gli altri
406.000 euro siano incassati dal Comune, anche se dubitiamo che questa avvenga in quanta la Societa "AT! Sorriso Comer" e fallita ;

• La "Tangenziale" eormai completata anche se i cordoli della rotatoria di via Persicetana sono praticamente "sbriciolati" dai camion che faticano a
circolare;

• L 'inaugurazione della "Tangenziale" avverra con un ritardo approssimativo di oltre 300 giomi . Nel capitolato di appalto come era previsto un "premio di
accelerazione" di 1.350 euro circa per ogni giomo di anticipata consegna, era altresi prevista una "penale" di pari importo per ogni giomo di ritardata
consegna. Facendo "due conti alia buona" il Comune dovrebbe esigere dalla Societa "AT! TecnoveselUbertazzi" oltre 400.000 euro circa (pili 0 meno
800 milioni di "vecchie lire") .

Ci aspettiamo smentite, ricalcoli , comunicati ufficiali a confutazione di quello che abbiamo sopra esposto in sintesi e con un "pizzico" di ironia . A Voi lasciamo
ogni considerazione in merito e per chi volesse sapeme di pili una copia di tutto il "carteggio" ea disposizione di chiunque (presso la nostra Sede 0 presso i nostri
tavoli informativi)


